

공사예정공정표

공 사 명 : 보령문화테마파크 조성사업 해체공사

공 사 기 간 : 착공일로부터 90일

공종 기간	90 일																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. 내장재 및 외부 지장물 철거																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

특이사항

- 상기 일정은 해체 인허가 과정 및 현장 여건, 장비투입 상황에 따라 변동될 수 있음
- 휴일을 제외하고 해체공사 작업일 계상
- 구조체의 해체는 지붕 → 외벽 → 보 → 기둥 순으로 해체
- 기상 상태 및 기타 여건에 따라 감리자와 상호 협의하여 변경가능