

내역서(변경)

당초  
변경

공사명 : 흥해 대련3리 진입도로 개설공사

| 공종명            | 규격        | 수량    | 단위  | 합계    |            | 재료비   |            | 노무비 |    | 경비 |    | 비고 |
|----------------|-----------|-------|-----|-------|------------|-------|------------|-----|----|----|----|----|
|                |           |       |     | 단가    | 금액         | 단가    | 금액         | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |    |
| 5. 골재          |           |       |     |       | 16,940,000 |       | 16,940,000 |     | 0  |    | 0  |    |
| 5. 골재          |           |       |     |       | 41,090,000 |       | 41,090,000 |     | 0  |    | 0  |    |
| 1) 혼합골재(복합슬래그) | 보조기층재,도착도 | 2,318 | TON | 7,270 | 16,851,860 | 7,270 | 16,851,860 |     | 0  |    | 0  |    |
| 1) 혼합골재(복합슬래그) | 보조기층재,도착도 | 3,801 | TON | 7,653 | 29,089,053 | 7,653 | 29,089,053 |     | 0  |    | 0  |    |