예정 공정표

현장명: 진안군하리 연립주택 신축공사

구 분	26년												27년																비고
	10월				11월				12월				1월				2월				3월				4월				5월				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
전체 공정																																	
건축분야																																	
토목 분야																																	
설비 분야																																	
전기,통신분야																																	
공정률				10				15				20				30				50				60				85				100	