내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.1. 본동 - 가설및공통공사												
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체												
건축물 현장정리												
거푸집 먹매김												
목재 귀 규준틀 설치 및 철거												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.2. 본동 - 토공사												
터파기/토사												
되메우기/토사, 두께 10cm												
토사 운반/단지외 10km												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.3. 본동 - 철근콘크리트공사												
철강설												
레미콘												
레미콘												
철근콘크리트용봉강												
철근콘크리트용봉강												
철근샵드로잉비												
철근 현장가공 및 현장조립												
콘크리트 펌프차 타설(무근, 진동기無)												
콘크리트 펌프차 타설												
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설												
유로폼 설치 및 해체												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.4. 본동 - 철골공사												
일반봉강												
철강설												
H형강 - 광주												
H형강 - 광주												
H형강 - 광주												
ㄱ형강												
경량형강												
철강채널												
일반구조용압연강판												
일반구조용압연강판												
일반구조용압연강판												
일반구조용압연강판												
일반구조용압연강판												
일반구조용압연강판												
앵커볼트												
앵커볼트												
턴버클(아연도금)												
고장력볼트												
고장력볼트												
고장력볼트												
고장력볼트												
고장력볼트												

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
앵커 볼트 설치												
철골 가공 조립(적은 구조)												
철골세우기 - 6층 미만												
고장력 볼트 본조임 - 표준단가												
트럭크레인(20톤)												
앵커 볼트 설치												
부대철골 설치												
주각부 무수축 모르타르 충전												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.5. 본동 - 방수공사												
에폭시라이닝												
수밀코킹(실리콘)												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.6. 본동 - 금속공사												
칼라강판마감												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.7. 본동 - 미장공사												
전면 마감												
마감 미장												
표면 마무리												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.8. 본동 - 창호공사												
창호주위 발포우레탄 충전												
PW01(본동)												
HD01(본동)												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.9. 본동 - 유리공사												
로이복층유리(Ar)												
창호유리설치 / 복층유리												
복층유리주위 코킹												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.10. 본동 - 도장공사												
수성페인트 롤러칠												
녹막이페인트(뿜칠)												
유성페인트(뿜칠)												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.11. 본동 - 수장공사												
방습필름 설치 - 바닥												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.12. 본동 - 지붕및홈통공사												
염화비닐 선홈통 설치												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.13. 본동 - 판넬및기타공사												
지붕코너후레싱(C/S) 설치												
처마홈통(C/S) 설치												
그라스울판넬설치-외벽												
그라스울패널설치-지붕												
그라스울패널설치-지붕												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.14. 본동 - 부대공사												
PE빗물받이설치												
PVC 이중벽관설치												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.15. 본동 - 철거공사												
콘크리트 커팅												
콘크리트구조물 헐기(기계)												
콘크리트구조물 헐기(기계)												
건설폐재류 상차비												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.16. 본동 - 골재비및운반비												
모래												
시멘트												
운반비(트레일러20톤+크레인10톤)												
운반비(트레일러20톤+크레인10톤)												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.17. 본동 - 폐기물처리비												
건설폐재류												
건설폐재류 운반비												
< 계 >					0		0		0		0	

내 역 서(BILL OF ESTIMATE)

Project: 조양3구 마을 공동창고 신축공사 - 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.18. 본동 - 사급자재비												
1. 도급자설치사급자재												
레미콘												
레미콘												
철근콘크리트용봉강												
철근콘크리트용봉강												
조달수수료												
단수정리												
<1. 도급자설치사급자재 소계>												
< 계 >					0		0		0		0	