긴급입찰 사유서

□ 과업개요

○ **과업명** : 제조공정 로봇 활용 실로봇 AI 데이터 수집 용역

○ **사업비** : 구천구백만원(₩99,000,000, 부가가치세 포함)

○ **과업기간** : 계약체결일로부터 2026. 12. 22.까지

□ 긴급입찰 사유

○ 법적근거 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제4항 제2호

국가계약법 시행령 제35조 제4항	지방계약법 시행령 제35조 제4항
1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우 2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우 3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우 4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우	2. 국가 또는 지방자치단체의 재정정책상 예산의 조기집행을 위하여 필요한 경우 3. 국가사업 또는 지방자치단체의 다른 사업과 연계되어 사업의 일정조정을 위하여 불가피한 경우 4. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우 5. 그 밖에 제2호 또는 제3호에 준하는 경우로서 입찰을 긴급히 입찰공고를 할 필요가 있는 경우

○ 본 용역은 산업통상자원부 국가연구개발사업 「AI 휴머노이드 로봇 기술혁신 센터 구축」(과제번호 RS-2025-25460896, 2025. 9. 1. ~ 2029. 12. 31.)의 2차년도(2026. 3. 1. ~ 2026. 12. 31.) 사업비로 집행되는 건으로, 해당 국가사업의 연차 수행일정 및 연구기간 내 집행·정산 일정과 직접 연계되어 있음

○ 본 용역은 선행 용역(「양팔 협동로봇 활용 실로봇 AI 데이터 수집」, 2026. 9. 9. ~ 12. 7.)과 단계별로 분리하여 발주하는 후속 용역으로, 연구개발계획서상 용역기간(2026. 9. 30. ~ 11. 30.) 대비 과업 규격 확정 및 기초금액 조사 등으로 착수가 지연되었으며, 2차년도 연구기간(2026. 12. 31.) 내 과업 완료·검수를 위하여 과업 종료일을 2026. 12. 22.로 정함에 따라 입찰 절차가 지연될수록 실제 수행기간이 줄어들어 과업의 정상 수행에 차질이 우려됨

○ 또한 본 용역의 산출물(데이터셋)은 본 국가사업의 2차년도 연차 실적과 연계되어 있어, 국가사업의 일정 조정을 위하여 사전규격 공개 기간 등 입찰 절차 기간의 단축이 불가피함

○ 입찰 절차 기간을 단축하더라도 사전규격 공개를 통해 과업 규격이 사전에 공개되어 입찰 참가 희망 업체가 제안 준비에 필요한 기간을 확보할 수 있고, 나라장터 전자입찰 및 제안서 제출 절차는 그대로 유지되므로 입찰의 경쟁성 확보와 국가연구개발사업 수행에 지장이 없을 것으로 판단됨

☞ 긴급입찰을 통해 국가연구개발사업의 연차 일정 및 2차년도 연구기간 내 예산 집행·정산에 차질이 없도록 본 용역을 이행하고자 함

2026년 10월 1일

연구책임자: 김 영 오 (인)