예 정 공 정 표

공 정 / 공 종	보 할 (%)	공사기간						비 고
		30일	60일	90일	120일	150일	180일	
제트팬 설치공사	13.0	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	
자동제어설비공사	56.2	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	
TAB 공사	23.9	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	
부대공	6.8	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	교통차단
계	100.0	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	
누 계		16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	

※ 본 공사예정 공정표는 전체 공정계획을 위한 것으로 착공시 세부공정별 공사예정표를 작성하여 감독원에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

동 원 인 원 계 획 표

공 정 / 구 분	계 (인)	공사기간						비 고
		30일	60일	90일	120일	150일	180일	
보통인부	22	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
기술인부	73	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
계	95	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	
누 계		15.8	31.7	47.5	63.3	79.2	95.0	