

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 화서1동 행정복지센터 일원 노후관 교체공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	기준 (%)		비 고
			설계	심사	
직접공사비	255,411	255,411			
제경비	145,616	145,616			
간접노무비	24,100	24,100	19.1	19.1	
산재보험료	5,350	5,350	3.56	3.56	
고용보험료	1,518	1,518	1.01	1.01	
건강보험료	4,536	4,536	3.595	3.595	
연금보험료	5,993	5,993	4.75	4.75	
노인장기요양보험료	596	596	13.14	13.14	
퇴직공제부금비	2,902	2,902	2.3	2.3	
산업안전보건관리비	8,411	8,411	3.15	3.15	
하도급보증서	0	0			
건설기계대여금 보증서	1,303	1,303	0.51	0.51	
환경보전비	1,277	1,277	0.5	0.5	
안전관리비	12,353	12,353			
기타경비	13,563	13,563	5.5	5.5	
품질시험비	3,181	3,181			
번들포장비	242	242			
석면부담금	9	9	0.006	0.006	
임금채권부담금	135	135	0.09	0.09	
일반관리비	27,270	27,270	8.0	8.0	
이윤	40,773	40,773	15.0	15.0	
고재처리비	-7,896	-7,896			
합 계	401,027	401,027			
부가가치세	40,103	40,103	10.0	10.0	
도 급 액	441,130	441,130	조정률	0.00%	
도급자 관급자재	212,860	212,860			
관급자 관급자재	18,780	18,780			
총 공 사 비	653,990	653,990			관급자 관급 제외
조정내용					
○ 원안심사					