

긴급입찰 사유서

□ 입찰건명 : 복합과학체험랜드 전기공사

□ 사업예산 : 2,325,950,000원

□ 계약기간 : 착공일로부터 827일

□ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

□ 긴급입찰 사유

본 공사는 복합과학체험랜드 조성사업의 건축공사와 연계되는 전기공사로서, 건축공사 착공 및 분리발주 공종 간 공정 조율을 위해 적기 계약 체결이 필요하며, 발주가 지연될 경우 건축·소방·통신 등 관련 공종의 착수 일정과 공정관리 전반에 차질이 우려되므로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조제4항제1호의2, 제2호 및 제4호에 준하는 경우로 보아 본 전기공사를 긴급입찰로 추진하고자 함

2026년 6월 11일

작성자 : 시설안전팀 주무관 조정현 (서명 또는 인)

확인자 : 시설안전팀 팀 장 조미아 (서명 또는 인)

