

위탁용역 계획

“2026년 애니메이션 해외방영지원작
디지털 카탈로그 제작 위탁용역”

2026. 7.

arirang

1. 용역개요

- 용역명 : 애니메이션 해외방영지원작 디지털 카탈로그 제작 위탁용역
- 용역범위 : 본 용역은 기존에 구축된 작품 소개 웹사이트를 활용하여 2026년 애니메이션 해외방영 지원작의 디지털 카탈로그를 제작하는 것을 목적으로 함. 용역 수행사는 기존 웹사이트의 구조와 디자인을 기반으로 작품별 정보 등록, 이미지 및 샘플 영상 링크 연동, 다국어 정보 적용, 화면 일부 보완, 링크 및 표시 오류 검수, 최종 수정 및 운영 가이드 제공 업무를 수행하여야 함.
- 용역기간 : 계약체결일로부터 2026. 11. 30.까지
(국내외 현지 사정에 의해 재단과 협의하여 변경될 수 있음.)

2. 용역내용

구분	용역내용	
디지털 카탈로그 제작	○ 해외방송사 대상 지원작 디지털 웹사이트 제작 - 기존 웹사이트 구조 검토 및 운영 방향 정리 - 2026년 지원작 작품 정보 등록 및 업데이트 - 작품 소개 콘텐츠 편집 및 정리 - 디자인 및 화면 보완 - 작품 분류 및 검색 기능 점검 - 샘플 영상 및 외부 링크 연동 - 다국어 정보 적용 ○ 디지털 카탈로그 제작 대상 작품 - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	

※ 상기 사업내용은 추진 상황에 따라 추후 변동될 수 있음

○ 추진일정(안)

세부 추진과제	일정(2026년)				
	7월	8월	9월	10월	11월
1. 용역 수의계약 추진 및 계약	○				
2. 기존 웹사이트 검토 및 자료 수집	○	○			
3. 작품 정보 등록 및 페이지 보완		○	○		
4. 디자인 보완 및 링크 연동			○	○	
5. 최종 검수 및 수정사항 반영				○	
6. 결과물 납품 및 운영 정리					○

※ 전체적인 구성 및 운영방안을 제시하되, 발주처와 협의하여 최종 결정함

※ 용역사의 과업범위 세부내역은 최종 계약체결(협상)시 아래 내용에서 조정될 수 있음

3. 용역범위

○ 애니메이션 해외방영 선정작의 디지털 카탈로그 제작

No.	판권 소유자	작품명	비고
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

15			
16			

※ 상기 선정작은 작품 수급계약 상황에 따라 추후 변동될 수 있으며, 작품 변경에 따른 분량 및 내역 변동시 집행예산은 협의하여 결정

○ 디지털 카탈로그 제작 세부내용

- 디지털 카탈로그 구성 : 기존 작품 소개 웹사이트를 활용하여 2026년 애니메이션 해외방영 지원작 소개 페이지 구성
- 작품 정보 등록 : 작품명, 제작사, 장르, 대상연령, 제작연도, 분량, 제공언어, 배급기간 등 기본 정보 등록
- 작품 소개 콘텐츠 구성 : 영문 및 현지어 작품 시놉시스, 스틸컷, 포스터, 캐릭터 이미지, 제작사 정보 등 등록
- 샘플영상 연동 : 현지어 재제작된 작품 샘플영상 링크 삽입 및 정상 작동 여부 확인
- e-브로슈어 기능 대체 : 기존 USB 및 인쇄 브로슈어에 수록하던 작품 정보를 웹사이트 내 작품별 상세 페이지로 제공
- 화면 및 디자인 보완 : 작품 목록, 상세 페이지, 메인 배너 등 기존 웹사이트 화면 일부 수정 및 가독성 개선
- 결과물 검수 및 재검수 : 작품 정보, 이미지, 영상 링크, 오타자, PC·모바일 화면 표시 상태 검수 및 수정사항 즉시 반영
- 결과물 납품 : 최종 반영된 디지털 카탈로그 웹사이트, 등록 콘텐츠 목록, 운영·수정 가이드 등 제공

4. 과업보고 및 성과물 제출

○ 과업보고

- 정기보고(주간보고): 계획·실적(소요 시간, 완료 예정일, 담당자), 문제점 등
- 단계별 보고
 - 착수 보고 : 계약일로부터 10일 이내
 - 중간보고 : D-45일 시점, D-90일 시점
 - 1차 완료 보고 : 과업 종료 후 1개월 이내 수행 결과 및 산출물 내역 (요약)
 - 2차 완료 보고 : 과업 종료 시 최종 용역수행 결과 및 산출물 내역 (최종)

- 수시 및 기타 보고

- 변경 보고 : 업무의 수행방법 및 이에 따른 산출물의 변경시, 계획 예산 대비 실행예산 증대시
- 위험 관리 보고 : 잠재적 위험 요소 발견시 위험 요소에 대한 조치 방안 논의
- 기타 발주기관 요청 시, 서면 및 대면보고

○ 성과물 제출

- 콘텐츠 : 2026년 애니메이션 해외방영 지원작 작품별 소개 페이지
- 이미지 : 작품별 포스터, 스틸컷, 캐릭터 이미지 등록본
- 영상 연동 : 작품별 샘플 영상 링크 적용본
- 디자인 : 메인 배너, 작품 목록 및 상세 페이지 보완본
- 검수 : 이탈자, 링크, 모바일 화면 검수 결과
- 운영 : 콘텐츠 등록 및 수정 가이드 또는 간단 매뉴얼
- 사업 결과보고서 : 운영 및 정산 보고서