

세부프로그램 운영 계획서

사 업 명	Track II JB - ROOT 지역 주력 산업 성장
단 위 과 제 명	산업 맞춤 인력 양성 사업(주력 산업 밀착형 인재 양성)
세 부 과 제	1. JB 스테이 간호 프로젝트
세 부 추 진 과 제 명	1-1) JB 뿌리내림 원스톱 지원 체계 구축
프로그램 필요성 및 목 적	○ 사업명: 수요 맞춤형 실습실 기자재 확충 및 음압격리실 교육 환경 개선사업 ○ 필요성 - 최근 의료기관에서는 신규간호사에게 기본간호술뿐 아니라 환자 안전관리 능력, 임상상황 대처능력을 요구하고 있음. - 기존 구축된 수요맞춤형 실습실 활용도를 높이기 위해서는 실습 운영에 필요한 기자재의 지속적인 확보가 필요함. - 학생들의 핵심간호술 숙련도 향상 및 임상현장 적응력 강화를 위해 반복 실습이 가능한 교육환경 구축이 요구됨. - 교육환경을 실질적인 교육성으로 연결하기 위해 기자재 보완 및 교육환경 고도화가 요구된다 ○ 목적 - 학생들의 핵심간호술 수행능력과 임상실무역량 강화를 위한 교육환경을 구축함 - 학생들이 실제 임상 현장과 유사한 환경에서 반복 실습을 수행함으로써 핵심간호술 수행능력과 감염관리 역량을 향상시키고 지역 의료기관이 요구하는 실무형 간호인재를 양성하고자 함. - 음압격리실 창문 씰링을 통해 외부 빛 유입을 최소화하여 실습 집중도를 향상시키고 실제 임상현장과 유사한 교육환경을 조성함으로써 감염관리 교육의 질을 높이고자 함
프로그램 운영기간	2026. 7. 20.(월) ~ 2026. 8. 20.(목) ※ 기자재 구축 특성에 따라 일부 구축 일정은 변경될 수 있음
예 상 소 요 예 산	금11,562,508원(금 일천일백오십육만이천오백팔원정)
이와 같이 프로그램을 계획하여 운영하고자 합니다. 제출일 2026년 7월 16일 담당자 : 김 순이 군산간호대학교 RISE사업단장 귀하	

I 개 요

- 사업명: 수요 맞춤형 실습실 기자재 확충 및 음압격리실 교육환경 개선사업
- 기간: 2026. 7. 20.(월) ~ 2026. 8. 20.(목)
- 추진 장소: 군산간호대학교 C1관 1층 OSCE 실습실 및 E1관 2층 음압격리 병동
- 주요 내용
 - OSCE 실습실 핵심간호술 교육 기자재 및 음압실 실습 기자재 구축
 - 성인 전신모형 실습 기자재 확충 및 흡인, 산소공급 실습 기자재
 - 음압격리실 창문 씰팅을 통한 교육환경 개선
 - 감염관리 실습환경 고도화
 - 지역 의료기관 현장과 유사한 교육환경 조성

II 세부 일정 및 장소

일 시	과제	내용	장 소
2026년 7월 20일 ~ 2026년 8월 20일	JB스테이 간호프로 젝트	수요 맞춤형 교육실 교육 환경 구축에 따른 기자재 구매	
		- 실습실 전신 모형 및 흡인, 산소 공급 기자재 구매	C1관 1층 E1관 2층
		- 음압격리 병동 창문 씰팅	E1관 2층

III 소요 예산

(단위 : 원)

항 목	보조 비목	보조세목	산출내역		소계	비고
실험·실습 장비 및 기자재 구입 운영비	유형 자산 (430)	자산 취득비 (01)	기계 기구	▶ 다목적 전신 모형 1식	9,408,508	
				▶ 월석션 유닛 175,000*8	1,400,000	
				▶ 산소 플로메터 75,000*8	600,000	
	운영비 (210)	일반수용비 (01)	유리문 씰팅	▶ 음압실 유리문 씰팅	154,000	
합계					11,562,508	VAT포함

V 기대 효과

- 학생 핵심간호술 수행능력 향상 및 임상 실무 적응력 강화
- OSCE 실습실 및 음압격리실 활용도 증대
- 지역 의료기관 수요에 부합하는 실무형 간호인재 양성
- 교육-취업-정주 연계 강화를 통한 지역정주형 간호인재 육성
- 지역 의료기관 취업률 향상 및 지역 보건의료 서비스 질 제고
- 음압 격리실 교육환경 개선을 통해 감염관리 실습의 집중도 및 교육 효과 향상