

규격서

1. 사업명 : 2026 지역 자살사망자 특성 분석 보고서 발간

2. 목적 및 필요성

- 시·군·구 지역 단위 자살사망자 특성 분석 보고서를 발간하여 효율적인 자살예방 추진기반 강화

* 추진 근거 : 「자살예방법」 제12조, 제12조의3, 제5차 자살예방기본계획 과제 5-1-2-1

3. 사업기간 및 사업비

사업기간	계약일 ~ 2026년 12월 31일(5개월)	사업비	15,400,000원
------	-----------------------------	-----	-------------

4. 사업수행체계

- (주관부서 데이터분석팀) 사업 계획 및 관리감독, 과업 물품 검수 및 보고
- (사업수행기관) 2026 지역 자살사망자 특징 분석 보고서 편집·제작, 발송

5. 사업내용

- 2026 지역 자살사망자 특성 분석 보고서 검수 및 본문 편집
- 보고서별 편집본 제작
 - 1차 산출물 : 제3장(자살 다빈도 장소 특성) 편집 후 PDF 파일 제출
 - 2차 산출물 : 최종 수정사항을 반영한 보고서 전체 완성본 PDF 파일 제출
- 보고서의 오탈자, 편집 형식, 표·그림·목차 등 전반적인 검수 수행
- 발주기관의 검토 의견을 반영하여 수정·보완 및 최종본 제작

세 부 내 역			
품명	규격	단위	수량
보고서 교정·편집	① A4규격 ② PDF 전자문서(최종편집본) ③ 인쇄 및 온라인 배포가 가능한 고해상도 파일	—	229 (20,610페이지)

6. 추진방법

가. 사업수행 일정 및 보고

- (사업수행 일정) 사업부서(데이터분석팀)의 추진 일정에 따라 조정될 수 있음
 - (1차 편집) 교정·교열 및 본문 편집. 단, 2026 지역보고서 개요 'Ⅲ. 자살 다빈도 장소 특성'의 경우, 1차 발송일(10월 중)까지 편집* 및 파일 변환(PDF)이 완료되어야 함
 - * 전체 원고에서 해당 페이지만 분리, 서식 통일성 등 기본 검수 포함
 - (기관 검토) 수정 의견 검토
 - (2차 편집) 수정사항 반영 및 최종 편집
 - (최종 납품) 최종 PDF 파일 제출
- (사업진행 보고) 진척상황 및 주요 이슈 등 공유는 상시 보고하며(유선, 이메일 활용), 과업 진행 과정에서 취득한 보고서의 대외비 항목에 대해 제3자 누설 금지 및 재단 보안 지침에 준수*해야 함

* 재단 내규 및 사업 협조부서(운영지원팀 등)에서 요구하는 절차에 따름

** 사업참여자 보안서약서 작성 등

나. 사업수행 산출물 제출

○ (제작물 제출)

세부항목	제작물 내용	수량	유형	제출
가	2026 지역 자살사망자 특성 분석 보고서 -III. 자살 다빈도 장소 특성 편집 및 PDF 변환(1차 발송용)	229종	파일 (PDF)	10월 *시기 조율
나	2026 지역 자살사망자 특성 분석 보고서 -229개 시군구 보고서 일체	229종	파일 (PDF)	12월 *시기 조율

* 최종 제작물 납품 세부 기한은 협의를 통해 조정될 수 있음

- (하자발생 처리) 납품 후 편집 오류, 오타자, 편집상 하자가 발견될 경우 계약상대자는 발주기관의 요청에 따라 지체 없이 무상으로 수정·보완하여 재납품하여야 함

다. 대금 지급 및 기타 사항

- 계약 대금 지급은 사업부서(데이터분석팀)에서 최종 제작물 검수가 완료된 이후 30일 이내 전액 지급함
- 과업지시서에 명시하지 않은 사항은 국가계약법 및 시행령, 계약 예규 등에 따름
- 상기 지침에 명시되지 않은 사항 및 본 내용의 해석이 상이할 경우 재단과 협의 후 결정함

7. 사업관리(예시)

○ 추진일정

내 용	월	사업기간					비 고
		8월	9월	10월	11월	12월	
○ 보고서 원고 집필		●	●	●	●	●	
○ 보고서 세부편집 조율				●	●		
○ 보고서 1차 편집 및 1차 발송				●			
○ 229개 보고서 원고 업체 전달					●	●	
○ 보고서 제작 진행 및 납품						●	
○ 제작물 검수 및 발송						●	
○ 결과보고 및 대금 지급 후속 처리						●	

※ (10월) III. 자살 다빈도 장소 특성 편집 및 1차 파일 발송(PDF)