

예 정 공 정 표

■ 공사명 : 신규설치 국공립어린이집(선운2예다음어린이집) 리모델링 공사

■ 공사기간 : 착수일로부터 29일

공종	공사기간(일)						비 고
	5	10	15	20	25	29	
건축공사							
(1) 현장조사 및 자재 발주							
(2) 철거 및 가설공사							
(3) 바닥공사							
(4) 타일공사							
(5) 가구공사							
(6) 마무리공사							
(7) 주변정리 및 사용승인							
(8) 기계공사							
1) 장비 및 위생기구 철거공사							
2) 위생배관 설치공사							
비고							