

건설사업관리 기술자 배치 계획표

☐ 용역명 : 탄소중립 특화 지식산업센터 건립사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역

구분		직종	등급	단 계 별																			개월	환산비	인월수	비고
				시 공 단 계(18개월)																		시공후 (1개월)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
시공 단계 및 시공 후 단계	책임기술자	건축	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	19.00	1.000	19.000	
	분야별 기술자 (상주)	건축1(안전)	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		18.00	1.000	18.000	
		건축2	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		18.00	0.931	16.758	
		토목	고급	1.0	1.0	1.0	1.0												1.0	1.0			6.00	1.000	6.000	
		기계	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		18.00	1.000	18.000	
		통신	중급									0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		9.50	0.899	8.541	
		[소 계]																						88.5		86.299
기술지원 기술자	건축	특급																					18.00	8.741		
	토목	특급																					18.00			
	기계	특급																					18.00			
	조경	고급																					18.00			
	통신	고급																					15.00	0.956		
	소방	고급																					15.00	3.251		
	[소 계]																							135.00		12.947
[합 계]																								99.246		