

통합 건설사업관리 기술자 배치 계획표

□ 용역명 : 동구청사 주차빌딩 건립사업 감독권한대행 건설사업관리용역

용역기간 : 11개월

구 분	직무분야	등급	시공전단계(1개월) / 시공단계(9개월) / 시공후단계(1개월)											개월수	환산비	인.월수	비 고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
사업책임기술자	건축	고급	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1.000	11.00	건설
분야 참여기술인	건축	중급	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.931	10.25	건설
	건축	중급	1.00	1.00	1.00			0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	8.20	0.931	7.64	건설
	토목	중급	1.00	1.00	1.00				0.90	0.90	1.00	1.00	0.80	7.60	0.931	7.08	건설
	전기	중급	0.50	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	4.25	0.960	4.08	비건설
	[소계 합계]															40.05	
	건설부분 소계															35.97	
	비건설부분 소계															4.08	
기술지원 기술인	건축	특급												1.53	1.061	3.24	건설
	토목	특급												1.53	1.061		건설
	전기	고급												0.98	1.000	0.98	비건설
	통신	초급												0.77	1.000	0.77	비건설
	소방	초급												2.00	0.760	1.52	비건설
	[소계 합계]															6.50	
	건설부분 소계															3.24	
	비건설부분 소계															3.26	
[합 계]																46.55	

* 본 건설사업관리 기술자 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.
* 소방분야 비상주 기술자는 기계 및 전기분야 감리원 자격을 함께 취득한 자이어야 함.
* 용역기간은 공사 기간 변경 시 증감된 기간 만큼 총 인월수 범위 내에서 배치계획 변경 등을 통해 조정됨