



스타트업 충남! 미래의 행복한 터전

(재)충남창조경제혁신센터



수신자 내부결재
(경유)

제 목 아산본원 업무공간 회의실 구축 및 사무공간 개선 관련 수정 계약 체결 요청

아산본원 업무공간 회의실 구축 및 사무공간 개선(집기 이전 등) 관련 아래와 같이 수정 계약 체결 요청하고자 합니다.

1. 계 약 명: 충남창조경제혁신센터(아산) 회의실 구축 1개소, 사무공간 개선 공사
2. 계약기간: 계약일로부터 2026년 10월 02일(금) 까지
3. 과업내용

구분	세부내용	비고
구축공사	IR룸 내 목공 가벽 공사 1개소	
집기이전	사무공간 구축 및 가구 배치, 집기 이전 등	
비품구입	사무용 비품 등 구입(의자1)	

4. 계약대상: 드림사무용가구

계약대상	선정/미선정사유	제안금액	수의계약사유
드림사무용가구	수행 경험 다수 및 센터 내 이해 높음으로 선정	4,085,000	국가계약법 시행령 제26조 1항 5호 가목
중앙에스앤에프	가격대 경쟁력 부족하며 센터 내 수행 경험 등 부족으로 미선정함	4,680,000	

5. 소요예산: 금4,085,000원(금사백팔만오천원) * 부가세 포함
6. 예산과목: 창조경제혁신센터운영(도비) - 운영비 - 시설장비유지비

- 붙임 1. 조직 개편에 따른 공사 계획(안) 1부.
2. 과업지시서 1부.
3. 견적서 및 비교견적서 1부. 끝.

수신자

전임	황재웅	실장	09/08 김장미
----	-----	----	--------------

협조자 사원 차은서

시행 경영지원실-2109 (2026.9.8.)	접수	
우 31470 충남 아산시 배방읍 희망로 100 (장재리, 천안아산역) 2층		/ ccei.creativekorea.or.kr/chungnam
전화 041-536-7824 전송	/ hwang@ccei.kr	/ 공개