

[별첨6] 공사기간 산정 표(보수공사)

※ 공사기간 산출

1. 작업일수 및 비작업일수 산정

No.	주공정	작업일수	비작업일수	비고
1	철거공사	0	5	
2	내진공사	0		
3	마감공사	0		
4	설비공사	14		
합 계		14	5	

2. 공사기간 산정

No.	구분	일수	개월	기준
1	준비기간	5	0.2	제6조(준비기간 산정)
2	비작업일수	5	0.2	제7조(비작업일수) 제8조(법정 공휴일수 계산) 제9조(기후여건으로 인한 비작업일수)
3	작업일수	14	0.5	제10조(작업일수)
4	정리기간	5	0.2	제11조(정리기간 산정), 시운전 포함
합계	공사기간	29	1.0	