

1. 예 정 공 정 표

공 종	보 할 (%)	공 사 기 간 (120일)						비 고
		20일	40일	60일	80일	100일	120일	
포장공	45							
		7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
보수공	40							
		6.66	6.67	6.67	6.67	6.67	6.66	
부대공	15							
		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
계	100	16.66	16.67	16.67	16.67	16.67	16.66	
합 계		16.66	33.33	50.00	66.67	83.34	100	